Watch Tower — harmonogram (94)

Kod	Typ	Status	Załadunek	Dostawa	ETA Boden	Ciągnik	Naczepa	Kierowca
SG-01	Słupy główne	Planowany	29.09.2026	05.10.2026	07.10.2026, 18:00			
T-01	Tężniki	Planowany	30.09.2026	05.10.2026	04.10.2026, 18:00			
SG-02	Słupy główne	Planowany	30.09.2026	05.10.2026	04.10.2026, 18:00			
SG-03	Słupy główne	W drodze SE	01.10.2026	07.10.2026	06.10.2026, 03:53	WGM00653	GD035YX	ROBERT PREIHS 785025…
SG-04	Słupy główne	Planowany	01.10.2026	07.10.2026	04.10.2026, 18:00			
SG-06	Słupy główne	Planowany	02.10.2026	08.10.2026	05.10.2026, 18:00			
SG-05	Słupy główne	Planowany	02.10.2026	08.10.2026	05.10.2026, 18:00			
T-02	Tężniki	Planowany	02.10.2026	08.10.2026	05.10.2026, 18:00			
SG-07	Słupy główne	Planowany	03.10.2026	09.10.2026	07.10.2026, 18:00			
SG-08	Słupy główne	Planowany	03.10.2026	09.10.2026	07.10.2026, 18:00			
SG-09	Słupy główne	Planowany	05.10.2026	10.10.2026	08.10.2026, 18:00			
SG-10	Słupy główne	Planowany	05.10.2026	10.10.2026	08.10.2026, 18:00			
SG-11	Słupy główne	Planowany	06.10.2026	12.10.2026	09.10.2026, 18:00			
T-06	Tężniki	Planowany	06.10.2026	12.10.2026	09.10.2026, 18:00			
SG-12	Słupy główne	Planowany	06.10.2026	12.10.2026	09.10.2026, 18:00			
SG-13	Słupy główne	Planowany	07.10.2026	13.10.2026	10.10.2026, 18:00			
SG-14	Słupy główne	Planowany	07.10.2026	13.10.2026	10.10.2026, 18:00			
T-07	Tężniki	Planowany	07.10.2026	13.10.2026	10.10.2026, 18:00			
SG-16	Słupy główne	Planowany	08.10.2026	14.10.2026	11.10.2026, 18:00			
SG-15	Słupy główne	Planowany	08.10.2026	14.10.2026	11.10.2026, 18:00			
SG-17	Słupy główne	Planowany	16.10.2026	21.10.2026	19.10.2026, 18:00			
SG-18	Słupy główne	Planowany	16.10.2026	21.10.2026	19.10.2026, 18:00			
SG-19	Słupy główne	Planowany	16.10.2026	22.10.2026	19.10.2026, 18:00			
SG-20	Słupy główne	Planowany	17.10.2026	22.10.2026	21.10.2026, 18:00			
SG-21	Słupy główne	Planowany	19.10.2026	23.10.2026	22.10.2026, 18:00			
SG-22	Słupy główne	Planowany	19.10.2026	23.10.2026	22.10.2026, 18:00			
T-11	Tężniki	Planowany	20.10.2026	24.10.2026	23.10.2026, 18:00			
SG-23	Słupy główne	Planowany	21.10.2026	26.10.2026	24.10.2026, 18:00			
T-12	Tężniki	Planowany	21.10.2026	26.10.2026	24.10.2026, 18:00			
SG-24	Słupy główne	Gotowy	21.10.2026	26.10.2026	30.10.2026, 18:00	GGH666	TGGG1111	Sebastian Bożek 695637907
SG-26	Słupy główne	Planowany	22.10.2026	27.10.2026	25.10.2026, 17:00			
KR-01	Kratownice	Planowany	22.10.2026	22.11.2026	25.10.2026, 17:00			
SG-25	Słupy główne	Planowany	22.10.2026	27.10.2026	25.10.2026, 17:00			

Watch Tower — harmonogram (94)

Kod	Typ	Status	Załadunek	Dostawa	ETA Boden	Ciągnik	Naczepa	Kierowca
SG-27	Słupy główne	Planowany	23.10.2026	28.10.2026	26.10.2026, 18:00			
SG-28	Słupy główne	Planowany	23.10.2026	28.10.2026	26.10.2026, 18:00			
SG-29	Słupy główne	Planowany	24.10.2026	29.10.2026	28.10.2026, 18:00			
SG-30	Słupy główne	Planowany	24.10.2026	29.10.2026	28.10.2026, 18:00			
KR-02	Kratownice	Planowany	25.10.2026	25.11.2026	28.10.2026, 18:00			
SS-01	Słupy skrajne oś A	Planowany	28.10.2026	03.11.2026	31.10.2026, 18:00			
BS-01	Belki suwnicowe	Planowany	29.10.2026	04.11.2026	01.11.2026, 18:00			
TS-02	Tężniki ściany A	Planowany	29.10.2026	03.11.2026	01.11.2026, 18:00			
BS-02	Belki suwnicowe	Planowany	29.10.2026	04.11.2026	01.11.2026, 18:00			
BS-03	Belki suwnicowe	Planowany	30.10.2026	05.11.2026	02.11.2026, 18:00			
BS-04	Belki suwnicowe	Planowany	31.10.2026	05.11.2026	04.11.2026, 18:00			
SS-02	Słupy skrajne oś A	Planowany	31.10.2026	06.11.2026	04.11.2026, 18:00			
BS-06	Belki suwnicowe	Planowany	02.11.2026	07.11.2026	05.11.2026, 18:00			
BS-05	Belki suwnicowe	Planowany	02.11.2026	06.11.2026	05.11.2026, 18:00			
SS-03	Słupy skrajne oś A	Planowany	02.11.2026	09.11.2026	05.11.2026, 18:00			
BS-07	Belki suwnicowe	Planowany	03.11.2026	07.11.2026	06.11.2026, 18:00			
TS-04	Tężniki ściany A	Planowany	03.11.2026	06.11.2026	06.11.2026, 18:00			
BS-08	Belki suwnicowe	Planowany	04.11.2026	09.11.2026	08.11.2026, 18:00			
BS-09	Belki suwnicowe	Planowany	04.11.2026	09.11.2026	08.11.2026, 18:00			
BS-11	Belki suwnicowe	Planowany	05.11.2026	10.11.2026	08.11.2026, 18:00			
BS-10	Belki suwnicowe	Planowany	05.11.2026	10.11.2026	08.11.2026, 18:00			
TS-08	Tężniki ściany A	Planowany	05.11.2026	10.11.2026	08.11.2026, 18:00			
BS-12	Belki suwnicowe	Planowany	06.11.2026	11.11.2026	09.11.2026, 18:00			
BS-13	Belki suwnicowe	Planowany	06.11.2026	11.11.2026	09.11.2026, 18:00			
BS-14	Belki suwnicowe	Planowany	07.11.2026	12.11.2026	11.11.2026, 18:00			
SS-04	Słupy skrajne oś A	Planowany	07.11.2026	12.11.2026	11.11.2026, 18:00			
BS-16	Belki suwnicowe	Planowany	12.11.2026	18.11.2026	15.11.2026, 18:00			
BS-15	Belki suwnicowe	Planowany	12.11.2026	18.11.2026	15.11.2026, 18:00			
BS-17	Belki suwnicowe	Planowany	13.11.2026	19.11.2026	18.11.2026, 18:00			
BS-18	Belki suwnicowe	Planowany	13.11.2026	19.11.2026	18.11.2026, 18:00			
SS-05	Słupy skrajne oś A	Planowany	13.11.2026	19.11.2026	18.11.2026, 18:00			
BS-19	Belki suwnicowe	Planowany	19.11.2026	25.11.2026	22.11.2026, 18:00			
BS-20	Belki suwnicowe	Planowany	19.11.2026	25.11.2026	22.11.2026, 18:00			

Watch Tower — harmonogram (94)

Kod	Typ	Status	Załadunek	Dostawa	ETA Boden	Ciągnik	Naczepa	Kierowca
BS-21	Belki suwnicowe	Planowany	20.11.2026	26.11.2026	23.11.2026, 18:00			
BS-22	Belki suwnicowe	Planowany	20.11.2026	26.11.2026	23.11.2026, 18:00			
PL-1	Płatwie dachowe i stężenia	Planowany	22.11.2026		25.11.2026, 18:00			
PL-1.1	Płatwie dachowe i stężenia	Planowany	22.11.2026		25.11.2026, 18:00			
BS-23	Belki suwnicowe	Planowany	23.11.2026	27.11.2026	26.11.2026, 18:00			
BS-24	Belki suwnicowe	Planowany	27.11.2026	03.12.2026	30.11.2026, 18:00			
BS-25	Belki suwnicowe	Planowany	27.11.2026	03.12.2026	30.11.2026, 18:00			
BS-26	Belki suwnicowe	Planowany	30.11.2026	04.12.2026	03.12.2026, 18:00			
BS-27	Belki suwnicowe	Planowany	30.11.2026	04.12.2026	03.12.2026, 18:00			
PL-5	Płatwie dachowe i stężenia	Planowany	07.12.2026		10.12.2026, 18:00			
KR-04	Kratownice	Planowany	10.12.2026	10.12.2026	13.12.2026, 18:00			
KR-06	Kratownice	Planowany	10.12.2026	10.12.2026	13.12.2026, 18:00			
PL-10.1	Płatwie dachowe i stężenia	Planowany	10.12.2026		13.12.2026, 18:00			
PL-9	Płatwie dachowe i stężenia	Planowany	10.12.2026		13.12.2026, 18:00			
KR-07	Kratownice	Planowany	14.12.2026	14.12.2026	17.12.2026, 18:00			
KR-05	Kratownice	Planowany	15.12.2026	15.12.2026	18.12.2026, 18:00			
KR-08	Kratownice	Planowany			04.10.2026, 18:00			
KR-09	Kratownice	Planowany			04.10.2026, 18:00			
KR-10	Kratownice	Planowany			04.10.2026, 18:00			
KR-11	Kratownice	Planowany			04.10.2026, 18:00			
KR-12	Kratownice	Planowany			04.10.2026, 18:00			
KR-13	Kratownice	Planowany			04.10.2026, 18:00			
KR-14	Kratownice	Planowany			04.10.2026, 18:00			
KR-15	Kratownice	Planowany			04.10.2026, 18:00			
PL-13	Płatwie dachowe i stężenia	Planowany			04.10.2026, 18:00			
PL-17	Płatwie dachowe i stężenia	Planowany			04.10.2026, 18:00			
PL-17.1	Płatwie dachowe i stężenia	Planowany			04.10.2026, 18:00			
PL-21	Płatwie dachowe i stężenia	Planowany			04.10.2026, 18:00			